

**«Дорожная карта» реализации программы наставничества
в МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»
на 2025 – 2026 учебный год**

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
Организационно-методическое сопровождение деятельности			
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся	до 15.09.2025	Сформирована база наставляемых	Директор Т.Ю. Васильева, заместитель директора Н.В. Оленич, куратор О.П. Климова
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов	в течение учебного года	Сформирована база наставников	Директор Т.Ю. Васильева, Заместитель директора Н.В. Оленич, куратор О.П. Климова
Формирование наставнических пар или групп	сентябрь 2025	Сформированы наставнические пары или группы	Директор Т.Ю. Васильева, куратор О.П. Климова
Оформление согласий участников на участие в программе наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	до конца сентября 2025	Оформлены согласия на участие в программе наставничества у 100% участников (из общей базы)	куратор О.П. Климова
Организация работы наставнических пар или групп: — пробная встреча; — встреча-планирование; — совместная работа наставника наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; — итоговая встреча	в течение учебного года	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	куратор О.П. Климова
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	до конца октября 2025	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической	куратор О.П. Климова

		пары/группы	
Формирование индивидуальных планов развития	до конца октября 2025	Составлены индивидуальные планы развития	куратор О.П. Климова
Реализация индивидуальных планов развития	в течение учебного года	Индивидуальные планы, реализованные не менее, чем на 90%, участие в реализации	куратор О.П. Климова
Организация общей заключительной встречи участников всехнаставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат -мои возможности»	до мая 2026	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп. Участие в игре приняло не менее 90% участников	куратор О.П. Климова
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Подбор программно-методических материалов, необходимых для реализации программы наставничества для каждой из наставнических групп	до сентября 2025	Программные, методические и дидактические материалы	куратор О.П. Климова
Изучение запросов индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации программы наставничества	октябрь 2025	Письменный опрос	куратор О.П. Климова
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Определение запросов наставляемых и возможностей наставников	октябрь 2025 - май 2026	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками инаставляемыми, выбраны формы наставничества	куратор О.П. Климова
Осуществление персонифицированного учета обучающихся и педагогов, участвующих в программе наставничества	октябрь 2025	Реестр учета обучающихся и педагогов, участвующих впрограмме наставничества	Директор Т.Ю. Васильева, Заместитель директора Н.В. Оленич, куратор О.П. Климова
Мониторинг эффективности реализации целевой модели наставничества	май 2026	Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.	куратор О.П. Климова

Информационное сопровождение деятельности			
Наполнение раздела «Наставничество» на официальном сайте МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»	в течение всего периода реализации ЦМН	Поддержание информации в разделе в актуальном состоянии	куратор О.П. Климова
Мотивация и поощрение наставников	май 2026	Публикация результатов программы наставничества, информации о лучших наставниках	куратор О.П. Климова
Управление реализацией целевой модели наставничества			
Контроль процедуры реализации целевой модели наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	куратор О.П. Климова
Контроль реализации мероприятий, запланированных в Индивидуальных планах развития (ИПР)	в течение всего периода реализации ЦМН	Реализовано 100% мероприятий, в установленные сроки	куратор О.П. Климова
Разработка дорожной карты на 2026 - 2027 учебный год	май-сентябрь 2026	Разработана дорожная карта	куратор О.П. Климова